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תאריך:  _____________
בקשה לאישור פרויקט גמר - ארגון וניהול אתר
*  יש להדפיס את כל הנתונים הנדרשים

1. פרטי הסטודנט

	שם הסטודנט 
	ת.ז. 9 ספרות
	כתובת
	טלפון נייד
	תאריך סיום הלימודים

	
	
	
	
	



שם המכללה  מכללת  נצרת עילית- יזרעאל               סמל המכללה:  72209
מסלול ההכשרה:  הנדסאים מוסמכים 

מגמת לימוד: הנדסה אזרחית- ארגון וניהול אתר   


2. פרטי המנחה האישי
	שם המנחה 
	כתובת
	טלפון נייד
	תואר
	מקום עבודה/תפקיד

	
	
	
	
	


לא תאושר הצעה ללא נספח התכניות חתומות במלואן
3. שם פרויקט הגמר
   שם הפרויקט:___________________________________________________.
   מיקום (עיר וכתובת/שכונה):_________________________________________.
4. מטרת פרויקט הגמר
סיכום כלל החומר הנלמד באמצעות דוגמא של פרויקט בניה לביצוע באמצעות: 8 מפגשי הנחייה עם מנחה (בהתאם לסילבוס) כל מפגש למשך שעתיים מידי שבוע ולאחר מכן עבודה עצמאית של הסטודנט במשך יומיים בשבוע.
הסטודנט יזום ויוביל את הפרויקט על פי אבני הדרך להלן: 
1. אישור וחתימת המנחה למורכבות הפרויקט ולהיקפו. 
2. הצגת ביניים של הפרויקט לאחר השלמת: לוח זמנים, תכנית ארגון אתר על שלביה, הנחות עבודה עיקריות. 
לאחר הצגת הביניים יקבל הסטודנט הערות שאליהן יתייחס בפרויקט הגמר. 
3. הצגה סופית והגשה של הפרויקט למנחה. 
4. קבלת אישור המנחה והמכללה לגשת להגנה. 
                    ________________                                                              __________________ 
                          חתימת הסטודנט
                                                                    חתימת המנחה האישי
                                                                                                                                                      .../2
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5. אישור וחתימת המנחה למורכבות הפרויקט ולהיקפו 
כמנחה האישי, הריני לאשר בזאת, בחתימתי על מסמך זה, כי הצעת הפרויקט עומדת בדרישות מה"ט לפי סעיף ט' להלן, לרבות התאמת מורכבות הפרויקט והיקפו. 
6. ספרות עזר
1. חוקים (פרוט) :  ________________________________________________.
2. תקנות הבניה  (פרוט) :  ___________________________________________.
3. תקנים (פרוט) : _________________________________________________.

4. צווים (פרוט): __________________________________________________.

5. חומר נוסף (פרוט) : ______________________________________________.
7. תיאור קצר של הפרויקט ונתונים טכניים :
1. שימושים מיועדים לפרויקט (תעסוקה/מגורים וכו'):______________________.
2. שטח הקרקע (דונם): ____________________________.
3. מפלס הקרקע ממוצע ביחס לפני הים:  
_______________.
4. סוג הקרקע (חול/לס/כורכר/סלע וכו') : _______________.
5. סוג הביסוס (כלונסאות/'רפסודה' וכו'): _______________.
6. סוג שלד הבניין (בטון יצוק באתר/ פלדה/ טרומי/משולב וכו'): ___________________. 
7. חיפוי מעטפת (טיח/אבן/אלומיניום וכו') : ___________________________.
8. שטח כל קומה במבנה (מ"ר): 
__________/___________/__________/__________.
9. שטח בנוי של כל מבנה (מ"ר):  
___________.
מספר המבנים בפרויקט: ________.
10. שטח בנוי של כלל הפרויקט (מ"ר):_________________.
8. תכניות מצורפות להצעה ולהגנה(באופן ברור וקריא לרבות כותרות):
1. תכנית העמדת הבניין/ים על המגרש/ים כולל טופוגרפיה (סימון קווי גובה כל 0.5 מ' לפחות) – קנ"מ לפחות 1:250. יש לוודא התאמה בין קווי הגובה למקום ביצוע הפרוייקט ולרבות סימון גבולות הפרויקט באופן ברור ודרכי גישה לאתר.
2. תכנית אדריכלות של כל הקומות ומפלסן לרבות פיתוח במפלס הקרקע-קנ"מ לפחות 1:100.
3. תכניות חזיתות וחתכים של המבנה – קנ"מ לפחות 1:100.
4. תכנית יסודות- קנ"מ לפחות 1:100.
5. * תכנית קונסטרוקציה של קומה טיפוסית - קנ"מ לפחות 1:100.
6. * קבצים המכילים את כל חומר הפרויקט (לרבות: מפרטים, חישובים, כתבי כמויות, לוח זמנים, שרטוטים וכו') בשני פורמטים:

1. קבצי התוכנות - OFFICE, MS-Project, בנארית, AutoCAD, Revit וכו'. 
2. קבצי פלט - PDF.
7. תכניות נוספות (למילוי ע"י המנחה):________________________________.
* נדרש רק עם הגשת הפרויקט.
                                _____________                                        ________________

                                 חתימת הסטודנט                                          חתימת המנחה האישי
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9. היקף הפרויקט ומורכבותו
הפרויקט יכלול לפחות שני מבנים (לא יותר מ-7 קומות) בשטח בנוי כולל של לפחות 2,000 מ"ר ויכלול לכל הפחות: עבודות עפר, קירות תומכים, ביסוס, עבודות שלד, צנרת ותשתיות, עבודות גמר, מערכות אלקטרו-מכאניות, דרכים ופיתוח, התחברות לתשתיות ותנועה בגבולות המגרש. 
שטח ההתארגנות יהיה בתוך גבולות הפרויקט (גבולות המגרש והסדר לשלבי הביניים כנדרש). 
בקביעת הערכת המנחה והבוחנים תהיה התחשבות במורכבותו של הפרויקט.
10. פירוט הדרישות 
יש להקפיד על הגשת 'ספר פרויקט' ותכניות בהתאם למוגדר להלן, לרבות: הדפסות ברורות, קנ"מ מתאים וכתב קריא.

1. מבוא (3%): תוכן עניינים,רשימת תיוג חתומה,תאור כללי של הבעיה הניהולית-הנדסאית, תיאור הגורמים השותפים לפרויקט, שיטת מימוש הפרויקט וסקירת השלכותיה על מסמכי ההתקשרות והמפרטים הטכניים. סקירת תקנים, תקנות, שיטות התקשרות ומפרטים שהיוו בסיס לניהול הפרויקט. 
2. שיטות הביצוע (3%): סקירה של שיטות הביצוע כולל עבודות עפר, ביסוס, שלד, גמר, עבודות מערכות אלקטרו-מכאניות, עבודות תשתית מסביב לבניין, מפרטים ופרטי ביצוע. השוואת חלופות לביצוע שתהיה לפי קריטריונים טכנו- כלכליים, פרוט תקנים ומפרטים.
3. חישוב כמויות, כתב כמויות ואומדן מחירים (20%): חישוב כמויות מלא ל- 8 פרקים לפחות, הכנת כתב כמויות מלא בהיקף של עד עשרה סעיפים לפרק שיכלול: עבודות עפר, ביסוס, שלד (תקרות, קורות, עמודים, קירות, מדרגות), עבודות גמר (מחיצות, ריצוף, טיח פנים, חיפוי חוץ, חשמל,מים וביוב, עבודות פיתוח).עבודות  המים  והביוב יהיו ע"פ כמויות (אשר תוצאנה מתוך תוכניות אדריכלות) , יתר המערכות  האלקטרומכניות, והחשמל יהיו בהקצב בלבד. עבודות הפיתוח יכול שתהיינה לכל האתר או לבניין בודד.  עריכת אומדן על פי מאגרי מחירים מקובלים דוגמת חשב, דקל וכד'. תיקוף האומדן ביחס לעלות בנייה למ"ר בנוי.





4. תכנון לוחות זמנים, קביעת המטלות ומבנה הצוותים לביצוע: (20%)
יכלול רשימת הפעילויות בפרויקט על פי הסדר הטכנולוגי, ופרוט הקשרים הטכנולוגיים בין הפעילויות, פתרון בעיית לוחות זמנים באופן ממוחשב והצגתו בתרשים גאנט. תאור הנתיב הקריטי ומשמעותו. פרוט של הצוותים שיבצעו את הפעילויות, קביעת גודל הצוותים על פי תשומות עבודה מקובלות ואבני הדרך כפי שנקבעו בלוח הזמנים. לוח הזמנים יתיחס לסוג הביסוס וכמויותיו ולקשיים הצפויים בביצוע הנ"ל  על בסיס תכנית ביסוס ויסודות, עבודות השלד ומטלות גמר נבחרות: מחיצות, טיח, ריצוף, חשמל ומים ותברואה.
5. בחירת ציוד, טפסות וארגון האתר: (20%)
בחירת ציוד לעבודות השלד והגמר, תכלול: טפסות, פיגומים, ציוד הנפה ושינוע, ציוד חפירה, ציוד לעבודות הגמר. קביעת כמות הציוד המינימאלית הדרושה לצורך הביצוע בהתאמה עם לוח הזמנים (פרק 4 לעיל) ושיטות הביצוע (פרק 3). פירוט הטפסות יכלול, פירוט טפסות קונבנציונליות מעץ לשני רכיבי שלד: תקרה וקורות שרום תחתיתן מתחת ל- 4.0 מ'  ו- קיר. התכן ילווה בדוגמא לפרטי ביצוע להכנת הטפסות על פי ת"י 904. הטפסות יתאימו לפרויקט הנוכחי. שרטוט תכנית ארגון האתר ייעשה בתוכנת AutoCAD ויכלול את כל הפונקציות לאתר כולל מידות, מפלסים והתאמה של התוכנית לטופוגרפיה בליווי תחשיב של השטחים הדרושים לאחסון טפסות, חומרים וכו'. השרטוט יכלול מקום לעגורן במידת הצורך, נקודות פריקת חומרים. השרטוט יכלול מיקום חניות לרכבים, נקודות פריקת חומרים, גידור ושערים, דרכי גישה , שילוט , אמצעי בטיחות ותאורה , נקודות חשמל ומים באתר- בהתאם לשלבי הביצוע. 
                    ________________                                                              __________________ 
                          חתימת הסטודנט
                                                                    חתימת המנחה האישי
                                                                                                .../4
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6. תחשיב עלות הבנייה וחשבונות חלקיים לפרויקט: (5%)
הכנת תחשיב לשלושה עד ארבע פרקים לדוגמא: עבודות עפר, ביסוס, שלד, גמר ומערכות. הכנת שני חשבונות חלקיים ממוחשבים עוקבים לדוגמא בהתאמה עם לוח הזמנים.
7. בקרת והבטחת איכות בקרת הביצוע: (5%)
פירוט מערך הבטחת האיכות ובקרת האיכות, הכנת פרוגרמת בדיקות, הכנת יומני עבודה לדוגמא, בהתאמה ללוח הזמנים (לפחות 3 יומני עבודה), ושיטות הביצוע. יש להכין פרוגרמת בדיקות (קידוחי נסיון/בורות גישוש, בדיקות חוזק בטון וכו' ) התואמת את הפרויקט
8. סקר סיכונים לפרויקט: (4%)
סקירה של סיכוני ביצוע, סיכונים בטיחותיים, סיכוני התקשרות, סיכוני בטיחות ואיכות וסיכונים הנדסיים בפרויקט. סקירת אמצעים לבקרת הסיכונים והפחתתם או מניעתם (אמצעי בטיחות, בקרה ושיכוך).

9. אופן עריכת ספר הפרויקט והנספחים, שליטה במחשב  וחוות דעת כללית :( 10%)
בקביעת הציון תהיה התחשבות באופן עריכת 'ספר הפרויקט' וחוות דעת כללית. 
'ספר הפרויקט' יכלול את המרכיבים המפורטים לעיל, לרבות כל ביבליוגרפיה של ספרות 
מקצועית במגמה לניהול הבנייה בתוספת מפרטים, תקנים רלוונטיים לנושא הפרויקט לרבות 
הנספחים הבאים: 
1. תכניות ומסמכים בהתאם למוגדר בסעיף ח' לעיל.
2. תכנית ארגון אתר לכל שלבי הביצוע על גיליון/ות 1A, לרבות התחברות לתשתיות עירוניות ולתנועה.
3. תכנית טפסות לתקרה ולקיר טיפוסיים (אין צורך בחישוב טפסות אלא בהכנת תכנית 
טפסות סטנדרטית המתאימה לפרויקט).
4. תכנית פיגומים - לפחות לשתי חזיתות.
5. לוח זמנים.
6. דוגמת יומני עבודה.
7. דו"ח בטיחות וסקר סיכונים לפרויקט.  
10. מורכבות הפרויקט והיקפו (10%)
                         ________________                                                              ___________________ 
                         חתימת הסטודנט
                                                                    חתימת המנחה האישי
11. הערות ראש המגמה במכללה
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

אישור ראש המגמה 
שם: ______________________  חתימה: ____________ תאריך: _____________
12. הערות הגורם המקצועי מטעם מה"ט
___________________________________________________________________
      ___________________________________________________________________
אישור הגורם המקצועי מטעם מה"ט
שם: ____________________  חתימה: ____________ תאריך: _____________
רשימת תיוג לפרויקט ב - ארגון וניהול אתר  - מגמת הנדסה אזרחית 

שם הסטודנט ____________________.
שם המנחה _____________________.
· תוכן עניינים מחולק לפרקים כולל מספרי עמודים

· הצעת פרויקט מאושרת וחתומה (על כל נספחיה) ע"י ראש המגמה, המנחה והיועץ  המקצועי
· מבוא
· פרוט אופני ושיטות ביצוע ומפרט טכני מיוחד לעבודות המיוחדות בפרויקט ורשימת תקנים.
· חישוב כמויות ממוחשב- כולל גם עבודות עפר, פיתוח וקירות תומכים
· כתב כמויות ואומדן מחירים- כולל גם עבודות נגרות, חשמל, אינסטלציה ומיזוג אוויר
· תכנית ארגון אתר כולל שיקולים
· קביעת המטלות ומבנה הצוותים כולל פירוט המשאבים הדרושים
· לוח זמנים ממוחשב כללי לאתר + פרטני לבנין אחד (במידה שהפרויקט איננו מס' בניינים- יוגש לוח זמנים פרטני לפרק משמעותי של הפרויקט)
· תחשיב עלות הבנייה.
· דוגמת שני חשבונות חלקיים, עוקבים ומתאימים ללוח הזמנים ולנתוני הפרויקט
· דוגמת שני יומני עבודה לפחות המתאימים ללוח הזמנים ולנתוני הפרויקט
· פרוגרמת בדיקות
· תוכנית פיגומים,תוכנית ופרטי טפסות כולל סימון האלמנטים השונים.
· בקרה ואבטחת איכות, בקרת הביצוע.
· סקר סיכונים.
· סיכומים ומסקנות
· נספח בטיחות
· אישור המנחה וראש המגמה להגשת הפרויקט

                                                                                                               _____________

                                                                                                              חתימת הסטודנט
הננו מאשרים בזאת כי הפרויקט הושלם וראוי להגשה.
חתימת המנחה _________________ תאריך __________.
חתימת ראש המגמה _____________ תאריך __________.
הערה:
יש למלא את כל הסעיפים, רק במידה שסעיף כלשהו לא מתקיים יש לציין את הסיבה לכך.

